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1 JOHDANTO 
Yritykset hakevat ratkaisuja globalisaatioon, kehittämisriskien jakamiseen ja 
muutosnopeuden lisäämiseen yhdistymällä isommiksi kokonaisuuksiksi. Orga-
nisaatiomuutokset ja fuusiot ovat aktiivisia keinoja kehittää toimintaa ja luoda 
tulevaisuuteen menestymisen mahdollisuuksia. Fuusion tuloksina ja tavoitteina 
on usein liikevaihdon kasvu ja markkinaosuuden kasvattaminen sekä toiminnan 
tehostaminen. 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Cargotec Oyj. Cargotec Oyj on suomalainen 
pörssiyhtiö, joka on muodostunut viime vuosikymmenien kuluessa useiden fuu-
sioiden ja yritysostojen seurauksena. Viime vuosina Cargotec on pyrkinyt har-
monisoimaan yhtiön toimintoja ja yhtenäistämään käytössä olevia tietojärjestel-
miä. Cargotecilla on käytössä monia yhtenäistämiskeinoja ja -projekteja, mutta 
tarkoitukseni ei ole käsitellä työssäni niitä kaikkia. Opinnäytetyöni tavoite on 
kuvata yhtä harmonisointikeinoa, Cargotec Project Modelia eli Cargotecin pro-
jektimallia, ja havainnollistaa sitä käytännön esimerkin – Käyttöomaisuuskirjan-
pidon migraatio -projektin –  avulla. Haluan kuitenkin työssäni tuoda esille myös 
kansainvälisen konsernin eritysipiirteitä, joten esittelen myös Cargotecin liike-
toimintaympäristöä ja sitä kokonaisuutta, johon projektimalli kuuluu.  
Vuonna 2010 Cargotecin strategia tuleville vuosille täsmennettiin. Täsmennetyn 
strategian painopisteiksi muodostuivat asiakkaat, huoltopalvelut, kasvavat 
markkinat ja sisäinen selkeys. Sisäisen selkeyden parantamiseksi Cargotecissa 
on käynnistetty prosessikehityshanke, jossa määritetään yhteiset liiketoiminnan 
ydinprosessit sekä projektijohtamisen kehityshanke, jonka avulla yhdenmukais-
tetaan ja priorisoidaan hankkeita ja varmistetaan, että hankkeet tukevat strate-
gian toteuttamista 
Yhtenäisten prosessien käyttöönottamisen avuksi yhtiössä käynnistettiin ONE 
Programme –hanke vuonna 2011. Hankkeen tavoitteena on luoda globaali ja 
selkeä toiminnanohjausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla tuetaan 
yhteisiä prosesseja, hallitaan resursseja ja edistetään tiedonkulkua yhtiön kaik-
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kien toimintojen välillä. SAP ECC 6.0 on valittu konsernin toiminnanohjausjär-
jestelmäksi. Projektijohtamisen parantamiseksi käyttöön otettiin muun muassa 
Cargotec Project Model eli Cargotecin projektimalli keväällä 2010. Nykyään 
kaikki yhtiön sisäiset projektit tulee toteuttaa saman mallin mukaisesti. 
Cargotec Oyj:n taloushallinnon palvelukeskuksessa (Cargotec Shared Service 
Center – CSSC) on parhaillaan käynnissä Fixed Asset Migration -projekti, josta 
käytän jatkossa nimeä Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projekti. Käyttö-
omaisuuskirjanpidon migraatio -projekti on CSSC:n ensimmäinen projektimallin 
mukainen projekti ja se on myös ONE Programme –hankkeeseen liittyvä esipro-
jekti. Migraatiolla tarkoitetaan tässä tietojen siirtämistä käytössä olevista talous-
hallinnonjärjestelmistä uuteen yhteiseen järjestelmään.  
Pääsin mukaan kyseiseen projektiin, koska työskentelen CSSC:n General Led-
ger -tiimissä (pääkirjanpitotiimissä). Olen työskennellyt siellä kolmena kesänä ja 
kesän 2010 jälkeen jäin sinne osa-aikaiseksi työntekijäksi. Kesän 2011 jälkeen 
aloitin pääkirjanpitotiimissä kokopäiväisenä työntekijänä. Opinnäytetyöni aiheen 
sain tästä Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektista. Projektiryhmän jä-
senenä minun tehtäväni on erityisesti ohjeistaa controllereita käytössä olevien 
rekisterien tarkastamisessa, muokata olemassa oleva tieto uuteen järjestel-
mään sopivaksi ja osallistua uuden järjestelmän testaukseen.  
Työni tarkoituksena on kuvata Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin 
toteutusta ja arvioida projektin onnistumista erityisesti Cargotecin projektimalliin 
peilaten. Kuvaan muun muassa projektin valmistelu-, suunnittelu- ja toteutus-
vaiheita ja sitä, miten niissä on onnistuttu. Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio 
-projektin projektipäällikön eli esimieheni on tarkoitus hyödyntää arviontiani 
oman loppuraporttinsa pohjana. Tarkoitukseni on myös perehtyä kansainvälisen 
konsernin käyttöomaisuuskirjanpitoon ja selvittää, mitä eri seikkoja on otettava 
huomioon käyttöomaisuusrekisterin ylläpitämisessä. Pyrin myös selvittämään 
sisältääkö yhtiön uusi käyttöomaisuusjärjestelmä kaikki tarvittavat toiminnot. 
Pohtiessani tutkimukseni laajuutta päädyin siihen, että pyrin työssäni kuvaa-
maan ensisijaisesti Cargotecin harmonisointikeinoja ja havainnollistamaan niitä 
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käytännön esimerkin avulla. Minun ei ole tarkoitus esitellä erityisen laajasti 
CSSC:n muita toimia ja tehtäviä. En myöskään aio käsitellä koko ONE Prog-
ramme -hanketta. Esittelen sitä vain yleisesti, jotta lukijalle selviää, minkälai-
seen kokonaisuuteen Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projekti kuuluu.  
Käsittelen työssäni ensin käyttöomaisuuskirjanpitoa sekä projektityöskentelyä 
yleisesti, minkä jälkeen kuvaan Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin 
käytännön toteutusta. Tärkeimpiä lähteitäni ovat Cargotecin internetsivut sekä 
Cargotecin intranet. Teorian kokoamiseen käytän pääosin kirjallisuutta. Tär-
keimpiä kirjallisuuslähteitäni ovat seuraavat teokset: Artton ym. Projektiliiketoi-
minta, Valpolan Organisaatiot yhteen - Muutosjohtamisen käytännön keinot se-
kä Kamenskyn Strateginen johtaminen – menestyksen timantti.  
Cargotecin yrityskieli on englanti, joten monet Cargotecilla käytettävissä olevat 
vakiintuneet termit ovat englanninkielisiä. Myös Cargotecin intranet on lähes 
kokonaan englanninkielinen. Pyrin työssäni esittämään termit niiden vakiintu-
neilla nimillä englanniksi, jotta konsernin kansainvälinen toimintaympäristö välit-
tyy työstäni, mutta myös kääntämään termit suomeksi, jotta lukijan on helpompi 
seurata tekstiä. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 
2.1 Kansainvälinen liiketoimintaympäristö 
Yritykset hakevat ratkaisuja globalisaatioon, kehittämisriskien jakamiseen ja 
muutosnopeuden lisäämiseen yhdistymällä isommiksi kokonaisuuksiksi. Fuusiot 
ja organisaatiomuutokset ovat aktiivisia keinoja kehittää toimintaa ja luoda tule-
vaisuuteen menestymisen mahdollisuuksia. (Valpola 2004, 9, 22.) Cargotec on 
muodostunut viime vuosikymmenien kuluessa fuusioiden ja yritysostojen seura-
uksena. Virallisesti Cargotec syntyi kun Kone Oyj jakautui vuonna 2005 kah-
deksi uudeksi yhtiöksi, Cargotec Oyj:ksi ja uudeksi Kone Oyj:ksi. (Cargotec 
2011l.) 
Cargotec tarjoaa laitteita, palveluita ja järjestelmiä tavaroiden lastaamiseen ja 
purkamiseen. Cargotecin ratkaisuja käytetään esimerkiksi satamissa, terminaa-
leissa ja jakelukeskuksissa. Cargotec tarjoaa myös lastinkäsittelyratkaisuja me-
rikuljetuksiin, offshore-teollisuudelle ja paikallisliikenteelle. Cargotecin liiketoi-
minta jakautuu Industrial & Terminal- ja Marine-liiketoiminta-alueisiin kuvan 1 
mukaisesti. (Cargotec 2010a.) 
 
Kuva 1. Cargotecin liiketoiminta-alueet.  (Cargotec 2010a.) 
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Kuten kuvassa on esitelty, Cargotecin tuotemerkeistä Hiab ja Kalmar kuuluvat 
Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueeseen ja MacGregor kuuluu Marine-
liiketoiminta-alueeseen. Hiab on erikoistunut ajoneuvojen kuormankäsittelyrat-
kaisuihin. Hiab-tuotteita ja -ratkaisuja käytetään ajoneuvojen kuormankäsittelys-
sä tavaroiden ja materiaalien siirrossa esimerkiksi maanteillä, rakennuksilla, 
metsissä, teollisuudessa, jätteenkäsittelyssä ja kierrätyksessä sekä puolustus-
voimissa. Hiab:in tuotevalikoimaan kuuluu kuormausnostureita, puutavara- ja 
kierrätysnostureita, vaihtolavalaitteita, takalaitanostimia ja ajoneuvotrukkeja. 
(Cargotec 2010b; 2011m.) 
Kalmar-lastin- ja kuormankäsittelyratkaisuja käytetään satamissa, terminaaleis-
sa ja jakelukeskuksissa sekä raskaassa teollisuudessa maailmanlaajuisesti. 
Kalmarin tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa satama- ja kenttänostureita, 
kontti- ja kuljetuslukkeja, konttikurottajia, terminaalitraktoreita, haarukkatrukkeja 
ja puukurottajia. (Cargotec 2010c; 2011m.) 
MacGregor-ratkaisuja käytetään laivojen lastinkäsittelyssä ja offshore-
kuormankäsittelyssä, joissa nostureiden, lastiluukkujen, ro-ro- ja lastinkiinnitys-
laitteiden sekä irtolastinkäsittely- ja offshore-lastinkäsittelyjärjestelmien luotetta-
va ja turvallinen toiminta on erittäin tärkeää. MacGregor-lastinkäsittelylaitteita 
toimitetaan myös merivoimien logistiikka-aluksiin. (Cargotec 2010d; 2011m.) 
Liiketoiminnan lisäksi Cargotecin konserniin kuuluu seuraavat tukitoiminnot: 
 Audit (tilintarkastus) 
 Cargotec Shared Service Center – CSSC (taloushallinnon palvelukeskus) 
 Mergers & Acquisitions (yrityskaupat) 
 Human Resources – HR (henkilöstöasiat) 
 Legal (lakiasiat) 
 Real Estate (kiinteistösijoitukset) 
 Sales Marketing (myynnin markkinointi) 
 Travel & Meetings (liikematkat ja kokoukset) 
 Communications (viestintä) 
 Environment, Health & Safety (ympäristö, terveys ja turvallisuus) 
 Finance (talous/rahoitus) 
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 Information Management – IM (tietohallinto) 
 Quality (laatu) 
 Risk Management (riskienhallinta) 
 Sourcing (hankinnat) 
(Cargotecin Intranet Flow). 
Vuonna 2010 Cargotecin liikevaihto oli 2,6 miljardia euroa. Suurin markkina-
alue liikevaihdolla mitattuna oli EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus 
oli 42 prosenttia koko liikevaihdosta. APAC:n (Aasian ja Tyynenmeren alue) 
osuus liikevaihdosta oli 40 prosenttia ja Amerikkojen osuus 18 prosenttia. (Car-
gotec 2011j.) Cargotecilla on toimintaa siis ympäri maailman, yli 120 maassa 
(Cargotecin Intranet Flow). Kuvan 2 kartasta selviää, missä Cargotecin toimipis-
teet sijaitsevat. Punaiset pallot kuvastavat Cargotecin toimipisteitä ja keltaiset 
neliöt maailman suurimpia satamia. 
 
Kuva 2. Cargotecin toimipisteet kartalla. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Kuten kartasta näkyy, ovat Cargotecin toimipisteet sijoittuneet suurimpien sa-
tamien läheisyyteen. Cargotec panostaa kasvaviin markkina-alueisiin ja lisää 
tuotantoaan, huoltopalvelujaan sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa siel-
lä, missä on asiakkaita ja kysyntää. Viime vuosina panostuksia on lisätty erityi-
sesti Aasiassa, mutta myös muilla kasvavilla markkina-alueilla, kuten Venäjällä 
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ja Etelä-Amerikassa, vahvistetaan toimintaa. (Cargotec 2011k.) Cargotec työllis-
tää maailmanlaajuisesti noin 11 000 ihmistä (Cargotecin Intranet Flow). Kuvios-
ta 1 selviää henkilöstön jakauma maantietellisesti. 
 
Kuvio 1. Henkilöstöjakauma 6/2011. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Kuviosta nähdään, että yli puolet Cargotecin henkilöstöstä työskentelee 
EMEA:n alueella. Aasian ja Tyynenmeren alueella työskentelee noin neljännes 
henkilöstöstä ja Amerikoissa sekä muualla maailmassa loput. 
Kuten esittelemästäni liiketoimintaympäristön kuvauksesta selviää, Cargotecilla 
on monenlaista toimintaa ympäri maailman. Konsernin fuusioista, nuoruudesta  
sekä kansainvälisyydestä johtuen Cargotecissa on käytössä erilaisia tapoja toi-
mia. Viime vuosina Cargotecissa onkin pyritty harmonisoimaan yhtiön toimintoja 
sekä luomaan yhtenäistä yhtiötä ja yrityskulttuuria. Cargotecilla on käytössä 
monia yhtenäistämiskeinoja ja -projekteja, mutta tarkoitukseni ei ole käsitellä 
niitä kaikkia, vaan keskittyä siihen kokonaisuuteen, johon Cargotecin projekti-
malli kuuluu. Kuvion 2 olen muodostanut havainnollistaakseni tätä kokonaisuut-
ta. 
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Kuvio 2. Cargotecin harmonisointikeinoja. 
Vuonna 2010 Cargotecissa panostettiin yhteisen identiteetin vahvistamiseen 
täsmentämällä yhtiön strategiaa (Cargotec 2011c). Yhtiö tarkentaa toimintaansa 
ja suuntaa toimenpiteitä ja resursseja tarkoin valittuihin painotuksiin voidakseen 
vahvistaa lähivuosina markkinajohtajuuttaan. Tulevina vuosina yhtiö aikoo jat-
kaa ONE Company -toimintamallin työtä painottamalla erityisesti sisäistä selke-
yttä sekä yhdenmukaistamalla prosesseja. (Cargotecin Intranet Flow.) 
2.2 Täsmennetty strategia 
Käsite strategia on vaikea määritellä lyhyesti. Strategia on yrityksen tietoinen 
keskeisten suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa eli yrityksen toimin-
taympäristössä. Strategian avulla yritys valitsee toimintaympäristönsä, sopeutuu 
siihen ja muokkaa sitä. Toimintaympäristön lisäksi strategian avulla on tärkeää 
hallita myös sisäisiä tekijöitä. Muun muassa sisäiset ristiriidat ja osaamisen puu-
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te voivat olla syitä strategian toteuttamisen epäonnistumiseen. Kilpailutilantees-
sa toimivalle yritykselle strategia on välttämättömyys. (Kamensky 2010, 16-20). 
Vuonna 2010 Cargotecissa panostettiin yhteisen identiteetin vahvistamiseen 
täsmentämällä yhtiön strategiaa (Cargotec 2011c). Täsmennetty strategia on 
seuraava looginen vaihe, kun Cargotec haluaa hyödyntää yhtiön eri osa-
alueiden tarjoaman osaamisen ja synergian ja toimia aidosti yhtenä organisaa-
tiona (Sinclair 2011, 13-15). Strategiaprosessissa Cargotecin liiketoimintaympä-
ristön tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia kehitystrendejä kartoitettiin sekä yhtiön 
ulkopuolisten että omien asiantuntijoiden voimin (Cargotec 2011d).  
Kuten kuvasta 3 ilmenee, strategiaprosessin lopputuloksena Cargotecin neljäksi 
strategiseksi painotukseksi muodostuivat asiakkaat, huoltopalvelut, kasvavat 
markkinat ja sisäinen selkeys (Cargotec 2011e). 
 
Kuva 3. Täsmennetyn strategian painotukset. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Cargotecissa on huomioitu, että tarkan viisivuotissuunnitelman tekeminen ei ole 
mielekästä, sillä yrityksen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Olennaista on 
painopisteiden määrittäminen, sillä ne mahdollistavat jatkuvan, strategian mu-
kaisen toiminnan kehittämisen. (Cargotec 2011e.) 
Asiakkaat 
Parhaat yritykset eivät vain sopeudu ympäristömuutoksiin vaan muokkaavat 
toimintaympäristöään aktiivisesti itse, muun muassa vaikuttamalla asiakkaiden 
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tarpeisiin ja haluihin (Kamensky 2010, 16-20). ”Kaikki neljä strategista painotus-
tamme ovat tärkeitä, mutta nyt on asiakkaiden vuosi. Teemme kaikkemme sen 
varmistamiseksi, että voimme tarjota asiakkaillemme lisäarvoa tuovia ratkaisuja 
ja auttaa heitä kehittämään toimintaansa.” kommentoi Cargotecin johtoryhmän 
jäsen yhtiön C.Beyond -henkiöstölehdessä (Sinclair 2011, 14). 
Täsmennetyn strategian ytimessä on siis asiakasnäkökulma (Cargotec 2011e). 
Muuttuvat asiakastarpeet vaativat Cargotecilta laajaa maantieteellistä läsnä-
oloa, eikä alueellinen jaottelu ole enää mielekästä. Alueellisen johtajuuden si-
jaan Cargotec pyrkiikin johtavaksi yhtiöksi valituissa segmenteissä. (Cargotec 
2011f.) 
"Jotta voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja ymmärtää, mitä he todella 
haluavat, meidän on tarkasteltava asioita heidän näkökulmastaan", toteaa Car-
gotecin toimitusjohtaja asiakaslähtöisyydestä (Cargotec 2011f; Jaakola 2010, 
6).  
Huoltopalvelut 
Liiketoimintastrategialla tarkoitetaan kilpailustrategiaa, jolla yritys pystyy saavut-
tamaan kilpailuetua valitsemillaan liiketoiminta-alueilla. Menestyksen kannalta 
on keskeistä pystyä luomaan, ylläpitämään ja vahvistamaan jokin kilpailuetu tai 
joitakin kilpailuetuja. (Kamensky 2010, 23-24). 
Cargotecin tarjoama tuki asiakkaan toimitusketjun kaikissa vaiheissa, teknisen 
huoltopalvelun taso ja luotettavuus sekä varaosatoimitusten hallinta ovat Cargo-
tecin kilpailuetuja, joita ylläpidetään ja kehitetään. Cargotecin markkinaympäris-
tö verkottuu, jolloin yhteistyöhön perustuvat liiketoimintamallit yritysten välillä 
yleistyvät. Tätä kehitystä edustaa huollon ulkoistaminen, jonka arvioidaan tar-
joavan huomattavia liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia etenkin Aasiassa. 
(Cargotec 2011f; Jaakola 2010, 6-9.) 
Asiakkaille huollon ulkoistaminen tarjoaa joustavuutta, kun omien huoltojärjes-
telmien ylläpidosta voidaan luopua. Cargotecille ulkoistaminen on liiketoiminta-
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mahdollisuus, sillä asiakaslähtöinen, globaali toiminta mahdollistaa kokonaisval-
taisten huoltopalvelujen tarjoamisen asiakkaille. (Cargotec 2011f.) 
Kasvavat markkinat 
Ympäristössä on monia tekijöitä, joihin yritys ei voi itse vaikuttaa. Menestyäk-
seen yrityksen on ennakoitava ympäristössä tapahtuvia muutoksia, analysoita-
va muutosten seuraukset sekä muutettava omaa toimintaansa muutosten mu-
kana. Parhaat yritykset tekevät jatkuvasti markkinavalintoja, joilla ne vaikuttavat 
ratkaisevasti kykyynsä hallita ympäristöään. (Kamensky 2010, 19.) 
Kypsien markkinoiden kasvu on hidastunut, joten menestyvän yrityksen on olta-
va vahva erityisesti kasvavilla talousalueilla (Cargotec 2011e; 2011f). Kasvavien 
markkinoiden merkitys maailmantaloudessa korostuu entisestään. Cargotecissa 
nousevilla markkinoilla tarkoitetaan erityisesti BRIC-maita − Brasiliaa, Venäjää, 
Intiaa ja Kiinaa − sekä Afrikkaa. Liiketoiminnan kasvu näillä alueilla syntyy yri-
tysostojen, kumppanuuksien sekä orgaanisen kasvun myötä. Kasvun luomisek-
si Cargotec aikoo panostaa osaamisen ja tiedon jakamiseen nykyisiltä markki-
na-alueilta uusille. (Cargotec 2011f.) 
Sisäinen selkeys 
Ulkoisten tekijöiden lisäksi yritysten on hallittava sisäisiä tekijöitä sekä niiden 
välisiä vuorovaikutussuhteita siten, että yritykselle asetetut kannattavuus-, jat-
kuvuus- ja kehittämistavoitteet saavutetaan (Kamensky 2010, 19). 
Vuosina 2007–2010 Cargotecissa saatettiin loppuun merkittäviä muutoshank-
keita, joiden avulla pyrittiin harmonisoimaan yhtiön toimintoja ja luomaan yhte-
näistä Cargotecia. Tulevina vuosina Cargotec aikoo edelleen jatkaa ONE Com-
pany -toimintamallin käyttöä painottamalla sisäistä selkeyttä ja luomalla tehok-
kaat ja yhtenäiset prosessit. (Cargotec 2011f.) 
Liiketoiminnan muuttuessa entistä prosessivetoisemmaksi strategian painopiste 
on prosessien ja yhteisten työtapojen kehittämisessä. Cargotecissa on käynnis-
sä prosessikehityshanke, jossa vuonna 2010 määritettiin liiketoiminnan ydinpro-
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sessit, joita ovat tuotetarjonnan kehittäminen, asiakassuhteiden kehittäminen, 
laite-, projekti- ja palveluratkaisujen toimittaminen sekä johtamisprosessit ja 
keskeiset tukiprosessit. Kun eri prosesseille kehitetään yhteiset toimintamallit, 
löytyy synergiaetuja ja täten voidaan varmistaa yhtenäinen ja asiakaslähtöinen 
toimintatapa. (Cargotec 2011f.) Uusien yhteisten prosessien asteittaista käyt-
töönottoa varten on perustettu ONE Programme -hanke, jota kuvaan tarkemmin 
seuraavassa luvussa. 
Cargotecissa on käynnissä myös projektijohtamisen kehityshanke, jonka avulla 
yhdenmukaistetaan ja priorisoidaan hankkeita, kohdistetaan resurssit oikein ja 
varmistetaan, että hankkeet tukevat strategian toteuttamista. (Cargotec 2011f.) 
Yksi projektijohtamisen kehityshankkeen aikaansaannoksista on Cargotecin 
projektimalli, jota käsittelen tarkemmin luvussa neljä. 
Sekä prosessien että projektijohtamisen kehityshankkeilla yhtiö tavoittelee si-
säistä selkeyttä ja tehokkuutta. Tietohallintajärjestelmien yhtenäistämisellä edis-
tetään läpinäkyvyyttä globaalin liiketoiminnan vaatimalla tavalla. (Cargotec 
2011f.) 
2.3 ONE Programme -hanke 
Strategisilla projekteilla pyritään toteuttamaan yrityksen strategiaa ja saamaan 
aikaiseksi merkittäviä muutoksia ja tuloksia. Usein strategiset projektit kestävät 
pitkään, jopa useita vuosia. Strateginen projekti voi olla esimerkiksi uuden toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. (Valpola ym. 2010, 66.) 
ONE Programme -hanke on perustettu toteuttamaan yhteinen liiketoiminnan 
alusta Cargotecille (Cargotecin Intranet Flow). ONE Programme -hanke on 
Cargotecin suurimpia yksittäisiä kehityshankkeita.  Sen tavoitteena on luoda 
globaali ja selkeä toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resources 
Planning), jolla tuetaan yhteisiä prosesseja, hallitaan resursseja ja edistetään 
tiedonkulkua yhtiön kaikkien toimintojen välillä. (Cargotecin Intranet Flow; Sin-
clair 2011, 18.) Cargotec-konsernin yhteiseksi toiminnanohjausjärjestelmäksi on 
valittu SAP ECC 6.0 (Cargotecin Intranet Flow). 
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”Uusi alusta muuttaa työympäristöämme. Koko maailmanlaajuisen järjestel-
mämme ja yhteisten prosessiemme hallitseminen helpottaa viestintäämme ja 
yhteistyötämme eri puolilla maailmaa toimivien työtoveriemme kanssa. Järjes-
telmä edistää varmasti työnkiertoa ja tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia ura-
kehitykseen.” toteaa ONE Programme –hankkeen johtaja (Sinclair 2011, 18). 
ONE Programme -hanke käynnistettiin vuoden 2011 alussa ja nykyisten suunni-
telmien mukaan hanke ulottuu vuoden 2013 loppuun. ONE Programme -hanke 
koostuu useista aliprojekteista, joista osa on jo pantu täytäntöön ja osa on vielä 
suunnitteluvaiheessa (Cargotecin Intranet Flow). Kuvassa 4 on ONE Program-
me -hankkeen symboli, josta ilmenee hankkeen osa-alueet. 
 
Kuva 4. ONE Programme -hankkeen osa-alueet. (Cargotecin Intranet Flow.) 
ONE Frontline, ONE Finance ja ONE Parts -projektien käyttöönotto on aloitettu. 
ONE Frontline -projektin tavoitteena on luoda liiketoiminnan alusta myyntiyhtiöil-
le, joka kattaa order-to-cash-prosessit laitteille ja palveluille. ONE Finance -
projektin käyttöönottoa valmistellaan ja ensimmäisen rykelmän (Belgia ja Hol-
lanti) on tarkoitus siirtyä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään marraskuussa 
2011. ONE Finance -projektin tarkoitus on harmonisoida rahoitus- ja laskenta-
toimen prosessit. Osana ONE Finance -projektia CSSC:n rooli kasvaa, sillä kir-
janpitopalvelut on soveltuvin osin suunniteltu keskitettäväksi CSSC:hen. ONE 
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Parts -projekti, luo ratkaisun tukemaan konsernin keskitetyn varaosien hankinta-
, varastointi- ja logistiikkatoimintaa. ONE Parts -projektin tavoitteena on jakelu-
keskuksien yhdenmukaistaminen. (Cargotecin Intranet Flow.)  
Principal-projekti on käynnissä ja sen tavoitteena on yksinkertaistaa sisäistä 
laskutusta yhdenmukaistamalla prosesseja, liiketoiminnan sääntöjä, tietovirtoja 
ja työkaluja. Principal yhdistää etulinjan eli myyntiyhtiöt tuotantoyksiköihin. 
(Cargotecin Intranet Flow.) 
ONE Project System ja Marine Service toteutetaan myöhemmin (2013–2014). 
ONE Project System -projektin tavoitteena on laajentaa SAP Solution –malli 
tukemaan sekä Industrial&Terminalin että Marinen asiakastoimitusprojektien 
vaatimuksia. Marine Service liiketoiminta käyttää tällä hetkellä SAP 4.7 versiota. 
Marine Service -projektin tavoitteena on siirtää Marinen palvelutoiminta Cargo-
tecin yhteiseen liiketoiminnan alustaan SAP 6.0:aan. (Cargotecin Intranet Flow.) 
ONE Data ja ONE Architecture ovat ONE Programme -hankkeen tukitoimintoja. 
ONE Data -projektin tavoitteena on määritellä säännöt, roolit ja vastuut asiakas-
, toimittaja- ja tuotetietokantoihin sekä rahoitukseen ja raportointiin liittyviin tie-
tokantoihin. ONE Architecture -projektin tavoitteena on yksinkertaistaa liiketoi-
mintasovellusten arkkitehtuuria ja ympäristöä esimerkiksi poistamalla vanhat 
ERP:t käytöstä ja keskittämällä toiminnot yhteen ERP:iin. (Cargotecin Intranet 
Flow.)  
”Kun ONE otetaan käyttöön, muutoksia tulee lähes kaikkien cargotecilaisten 
päivittäiseen toimintaan. Järjestelmällä varmistamme, että yhteisiä prosesseja 
voidaan käyttää kaikkialla yhtiöissä.” tähdentää ONE Programme -hankkeen 
johtaja (Sinclair 2011, 18). 
2.4 Cargotecin taloushallinnon palvelukeskus 
Taloushallinnon palvelukeskusmalli, englanniksi Shared Service Center (SSC), 
on toimintatapa, jossa yritys siirtää valitsemiaan toimintoja sisäiseen, ulkoiseen 
tai erilliseen palveluorganisaatioon. Taloushallinto on digitalisoitunut viime ai-
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koina, minkä ansiosta maantieteelliset etäisyydet ovat menettäneet merkitys-
tään. Työt voidaan sijoittaa eri paikkoihin ilman, että se haittaa työn tekemistä. 
Keskitetty taloushallinto ja erityisesti palvelukeskukset ovat nykyajan yritysmaa-
ilmassa varsin yleinen suuntaus. Digitaalisuuden johdosta erityisesti suuret yri-
tykset ovat perustaneet omia palvelukeskuksia. (Lahti & Salminen 2008, 172-
177.) 
Taloushallinnon palvelukeskus palvelee asiakastaan nimensä mukaisesti talo-
ushallinnossa. Taloushallinnon palvelukeskus tuo yritykselle etuja tarjoamalla 
korkeatasoista ja laadukasta palvelua ydinliiketoiminnalle. Palvelukeskukseen 
keskitetään yleensä vain ulkoisen laskennan tehtäviä, kuten kirjanpito ja laki-
sääteinen raportointi, sillä ne ovat samanlaisina toistuvia ja helposti automa-
tisoitavia. Sisäisen laskennan tehtäviä, esimerkiksi budjetointia ja kustannuslas-
kentaa hoitavat yleensä yrityksen controllerit, jotka toimivat lähellä yrityksen 
operatiivisia yksiköitä. Yleisimmät toiminnot, joita taloushallinnon palvelukes-
kuksessa hoidetaan, ovat osto- ja myyntilaskujen käsittely, pääkirjanpito sekä 
käyttöomaisuuden ja investointien hallinta. Palvelukeskukseen voidaan sijoittaa 
myös toimintoja, jotka vaativat korkeampaa asiantuntijaosaamista ja toimintoja, 
joita ei ole mahdollista standardoida pitkälle. Toimintoja, joita harvoin hoidetaan 
taloushallinnon palvelukeskuksessa, ovat perintä ja tilaustenkäsittely. (Lahti & 
Salminen 2008, 174-175.) 
Vaikka palvelukeskukseen siirtyminen vaatii aluksi aikaa, resursseja, investoin-
teja ja pääomaa, on sen avulla saatavissa merkittäviä parannuksia yrityksen 
toimintoihin. Taloushallinnon palvelukeskus tuo kustannussäästöjä yritykselle ja 
sen avulla palvelut ja taloudellinen informaatio saadaan sijoitettua yhteen paik-
kaan. Toiminnan läpinäkyvyyttä lisää tietojen ajantasaisuus, sekä informaation 
yhdenmukainen tallettaminen. Muita palvelukeskuksen tuomia etuja ovat esi-
merkiksi yksinkertaisempi prosessikehitys, parempi tapahtumienkäsittelyn jous-
tavuus ja johtajien ajankäytön tehostuminen. (Lahti & Salminen 2008, 174-175.) 
Cargotec Shared Service Center (CSSC) vastaa Cargotec Oyj:n, Cargotec Fin-
land Oy:n ja Cargotec Sweden AB:n kirjanpidosta, palkkahallinnon palveluista ja 
matkalaskujen käsittelystä. Lisäksi se palvelee ruotsalaisia oikeudellisia yrityk-
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siä sekä Marinen yrityksiä ympäri maailmaa. (Cargotec Intranet Flow.) Noin 130 
henkilöä työllistävällä CSSC:llä on toimipisteet sekä Turussa että Ljungbyssä. 
Henkilöstöstä noin 100 työntekijää on sijoittunut Turkuun. Kuviosta 3 selviää, 
minkälaisia tiimejä Suomen ja Ruotsin taloushallinnon palvelukeskuksissa toi-
mii. 
 
Kuvio 3. Cargotec Shared Service Center. (Cargotec Intranet Flow.) 
Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, Suomen CSSC:ssä toimii neljä tiimiä: 
Accounts Payable (ostoreskontra), Intercompany Accounting & Travel Ledger 
(sisäinen laskenta ja matkalaskut), Cash Management (myyntireskontra) ja 
General Ledger (pääkirjanpito). Accounts Payable -tiimiin sisältyy myös Master 
Data -tiimi. Kuten jo johdannossa mainitsin, työskentelen Suomen CSSC:n Ge-
neral Ledger -tiimissä. Ruotsin CSSC:hen kuuluu kolme tiimiä: Accounts Paya-
ble (ostoreskontra), Travel Ledger & Payroll (matkalaskut ja palkkahallinto) sekä 
General Ledger (pääkirjanpito). CSSC:n Global Management –tiimin kuuluu 
CSSC:n seuraavat johtohenkilöt: 
 CSSC Director (johtaja) 
 Site Manager, CSSC Finland (päällikkö) 
 Site Manager, CSSC Sweden (päällikkö) 
 Controller 
 Project Development Manager (projektikehityspäällikkö) 
o 3 Project Managers (3 projektipäällikköä) 
 Process Development Manager (prosessikehityspäällikkö) 
o System Specialist (järjestelmäasiantuntija) 
o 2 Process Managers (2 prosessipäällikköä) 
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o 4 Process Analysts (4 prosessianalyytikkoa) 
 Training Specialist (koulutusasiantuntija) 
 Assistant (johdon assistentti). 
(Cargotec Intranet Flow.) 
CSSC:n projektipäälliköiden, prosessipäälliköiden ja prosessianalyytikoiden  
toimenkuvat ovat toistaiseksi väliaikaisia, ja ne ovat kehitetty ONE Programme -
hanketta varten. Uskon kuitenkin näille asiantuntijoille olevan tarvetta jatkossa-
kin, koska CSSC:n rooli Cargotecin taloushallinnon käsittelyssä laajenee jatku-
vasti. 
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3 KÄYTTÖOMAISUUS 
3.1 Käyttöomaisuuskirjanpito 
Käyttöomaisuus voidaan määritellä monella eri tavalla näkökulmasta riippuen. 
Taloussanomien taloussanakirjan määritelmän mukaan käyttöomaisuutta ovat 
esimerkiksi esineet, rakennukset, tuotantovälineet, erikseen luovutettavissa ole-
vat oikeudet, osakkeet ja muut hyödykkeet, jotka on hankittu tuottamaan tuloa 
useampana kuin yhtenä tilikautena (Taloussanakirja 2011). 
Uuden kirjanpitolain 4 luvun 3 §:ssä käyttöomaisuus määritellään seuraavasti: 
 Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin ja vaihtuviin käyttötarkoituksensa pe-
rusteella. Pysyviä ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti 
useana tilikautena. Muut vastaavien erät ovat vaihtuvia. (Kirjanpitolaki 
30.12.1997/1336.) 
Verolainsäädännössä käyttöomaisuus määritellään elinkeinoverolain (EVL:n) 2 
luvun 12 §:ssä hieman laajemmin: 
 Käyttöomaisuutta ovat elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut maa-alueet, 
arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet, patentit ja muut 
erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä soran- ja hiekanotto-
paikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja muut sellaiset hyödykkeet. Maa-
alue, arvopaperit ja muut sellaiset hyödykkeet ovat kulumatonta käyttöomai-
suutta. (Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360.) 
Pysyvät vastaavat on jaettu aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Käyttö-
omaisuushyödykkeitä käytetään tulonhankkimistoiminnassa, eikä niitä ole tar-
koitettu edelleen luovutettaviksi. (Ikäheimo ym. 2009, 81.)  
Suunnitelman mukaisten poistojen yleisohjeen 9:ssä luvussa ohjeistetaan yhtiö-
tä ylläpitämään pysyvistä vastaavistaan hyödykekohtaista käyttöomaisuuskir-
janpitoa. Käyttöomaisuuskirjanpidon tulee käsittää kaikki hyödykkeet, joiden 
taloudellinen pitoaika ei ole vielä päättynyt sekä hyödykkeet, joiden hankinta-
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meno on jo kokonaan poistettu, mutta jotka ovat edelleen käytössä. (Yleisohje 
suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 
Käyttöomaisuuskirjanpidon tulee sisältää hyödykekohtaisesti vähintään seuraa-
vat tiedot: 
 hyödykkeen tunnistetiedot, kuten nimike, tyyppi ja numero 
 hankintameno 
 hankinta-ajankohta kuukauden ja vuoden tarkkuudella 
 poistomenetelmä ja sen mahdolliset muutokset 
 poistoaika, jos se ei käy ilmi poistomenetelmää koskevista tiedoista 
(Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007). 
Lisäksi käyttöomaisuuskirjanpitoon merkitään poistosuunnitelmien mukaisten 
poistokohteiden mukaan ryhmiteltyinä seuraavat tiedot: 
 tilikauden suunnitelmapoisto 
 tilikauden kokonaispoisto 
 kertyneet suunnitelmapoistot 
 kertyneet kokonaispoistot 
 suunnitelman mukaan poistamatta oleva hankintamenon osa 
 poistoero 
 mahdolliset arvonkorotukset ja niiden palautukset 
 mahdolliset arvonalennukset ja niiden peruutukset 
(Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007). 
Koneita ja kalustoa koskeva käyttöomaisuuskirjanpito voidaan järjestää myös 
hyödykeryhmäkohtaisesti, jos tällä on vain vähäinen vaikutus suunnitelmapois-
tojen määrään (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007).  
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoite-
taan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
hankintamenojen kirjaamista kuluksi niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 
Suunnitelman ylittäviä poistoja tehdään yleensä verotuspoistojen kirjanpi-
tosidonnaisuuden vuoksi, ja niitä saadaan kirjata tilinpäätöksessä erityisestä 
syystä. Suunnitelmapoistojen ja poistoeron muutoksen yhteissummaa nimite-
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tään tilikauden kokonaispoistoiksi. (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistois-
ta 16.10.2007.)  
3.2 Poistosuunnitelma 
Poistojen kirjaaminen suunnitelman mukaan edellyttää käyttöomaisuutta koske-
van poistosuunnitelman laatimista ja ylläpitämistä (Ahti ym. 2000, 146). Poisto-
suunnitelma tulee tehdä hyödykkeen hankintahetken tietojen perusteella, ja sii-
hen arvioidaan hyödykkeen kokonaishankintahinta, mahdollinen jäännösarvo, 
käyttö- eli vaikutusaika sekä poistomenetelmä (Ikäheimo ym. 2009, 81). 
Hankintameno 
Hankintamenoon sisältyy hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutu-
neet muuttuvat menot. Aineellisten hyödykkeiden ja aineettomien vastikkeelli-
sesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä vas-
taavien oikeuksien ja varojen hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusai-
kanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluiksi. Muun aineettoman omaisuu-
den hankintameno voidaan aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen. (Yleis-
ohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.)  
Arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa käytettävän pysyvien vastaavien hyö-
dykkeen ostohintaan sisältyvää arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. (Yleis-
ohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 
Vaikutusaika 
Pysyvien vastaavien vaikutusajalla eli poistoajalla tarkoitetaan hyödykkeen ta-
loudellista pitoaikaa. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona hyö-
dykkeen oletetaan tuottavan tuloja kirjanpitovelvolliselle. Hyödykkeen taloudelli-
nen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, ja sen määrittelys-
sä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on 
hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösar-
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voa lukuun ottamatta. (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 
16.10.2007.) 
Poistosuunnitelman perusteella tilikauden kuluksi kirjattavaa osuutta hankinta-
hinnasta kutsutaan suunnitelman mukaiseksi poistoksi eli sumu-poistoksi (Ikä-
heimo ym. 2009, 81). Poistot tulee aloittaa, kun hyödyke on otettu käyttöön. 
Käyttöönottotilikaudelta tehtävän poiston määrässä huomioidaan hyödykkeen 
käyttöönoton ajoittuminen tilikaudelle. Suunnitelmapoiston suuruutta määriteltä-
essä otetaan tällöin huomioon, montako kuukautta hyödyke on ollut käytössä 
tilikauden aikana. (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 
Poistomenetelmä 
Suunnitelmapoistot voidaan laskea useilla erilaisilla menetelmillä. Poistomene-
telmä voi perustua tuottojen tai käytön mukaiseen menetelmään. Tulevaisuuden 
ennakointiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi joudutaan usein sovelta-
maan kaavamaisia ajan kulumiseen perustuvia poistomenetelmiä. (Yleisohje 
suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 
Pysyvien vastaavien hyödykkeen käyttötarkoituksesta riippuen käytön määrää 
voidaan mitata käynnissäoloajalla (esimerkiksi konetunnit), suoritusyksiköllä 
(esimerkiksi ajokilometrit) tai suoriteyksiköllä. Viimeksi mainittua vaihtoehtoa 
sovelletaan niin sanottuna substanssipoistomenetelmänä esimerkiksi suunni-
telmapoistojen tekemiseen sellaisen maa-alueen hankintamenosta, josta irrote-
taan vähitellen maa-ainesta valmistukseen tai sellaisenaan luovutettavaksi. 
(Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 
Yleisimmin käytettäviä poistomenetelmiä ovat muun muassa tasapoistomene-
telmä, jäännösarvomenetelmä sekä verotuksen menojäännöspoistomenetelmä. 
Tasapoistomenetelmässä hyödykkeen hankintahinnasta poistetaan mahdollinen 
jäännösarvo ja erotus jaetaan käyttöajalla. Käyttöajan jokaisena kuukautena 
poistetaan samansuuruinen summa. (Ikäheimo ym. 2009, 82.) 
Jäännösarvomenetelmässä poisto tehdään hyödykkeen hankintamenon kulloin-
kin poistamatta olevasta osasta tilikausittain sovitun poistoprosentin mukaan 
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etupainoisesti. Elinkeinoverolain 30:1 §:n mukaisessa menojäännöspoistome-
netelmässä poistot lasketaan yhtenä eränä koko irtaimen omaisuuden meno-
jäännöksestä. Menojäännös on tilikauden aikana käyttöönotettujen koneiden, 
kaluston ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja aikaisemmin 
käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomien hankintamenojen 
summa vähennettynä niistä tilikauden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muil-
la vastikkeilla. EVL:n mukainen poistoprosentti irtaimelle omaisuudelle on 
enimmillään 25 prosenttia menojäännöksestä. (Yleisohje suunnitelman mukai-
sista poistoista 16.10.2007.) 
3.3 Cargotecin pysyvät vastaavat 
Cargotecissa on koottu koko konsernille yhteiset laskentastandardit, Cargotec 
Accounting Standards (CAS). Laskentastandardien tavoitteena on taata, että 
Cargotecin konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen talou-
dellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja kassavirroista. Cargotecin 
laskentastandardit noudattavat EU:n direktiivejä ja IFRS-standardeja (Interna-
tional Financial Reporting Standards). Cargotecin kirjanpidossa ja raportoinnis-
sa käytettävien standardien ja ohjeiden hierarkia rakentuu seuraavasti: 
 IFRS-standarit 
 Cargotecin tilinpäätösstandardit (CAS), Cargotecin raportointikäsikirja ja muut 
raportointiin liittyvät ohjeet 
 Yrityscontrollerien ja business controllerien antamat ohjeet 
 Liiketoiminta-alueen antamat ohjeet 
 Tytäryhtiö-, tulosyksikkö- tai osastokohtaiset ohjeet 
 Maakohtaiset lait, asetukset ja yleisohjeet  
 Maakohtaiset kirjanpito-ohjeet ja suositukset 
(Cargotec 2011b). 
 
Cargotecissa oli pysyviä vastaavia yli 1,1 miljardin arvosta vuonna 2010. Kuva 6 
on otos Cargotecin viime vuoden konsernitaseesta. Kuvasta ilmenee, miten py-
syvät vastaavat ovat jakautuneet vuonna 2010 ja 2009. 
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Kuva 5. Cargotecin pysyvät vastaavat vuosina 2010 ja 2009. (Cargotec 2011g.) 
Kuten yllä olevasta kuvasta näkee, Cargotecin liikearvo on noussut melkein 60 
miljoonaa euroa vuonna 2010, kun taas muiden aineettomien hyödykkeiden 
arvo laski viisi miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden arvo laski lähes 
kymmenen miljoonaa euroa vuodesta 2009. Osakkuus- ja yhteisyritysten osuu-
det laskivat miljoonalla eurolla, kun taas myytävissä olevien sijoitusten arvo 
nousi lähes kolmella miljoonalla eurolla. 
Liikearvolla tarkoitetaan yrityksen aineetonta arvoa niin sanottua mainearvoa, 
joka voi lisätä yrityksestä maksettavaa hintaa. Aktivoitu liikearvo on poistettava 
viiden vuoden kuluessa suunnitelman mukaan tai vaikutusaikanaan, kuitenkin 
enintään 20 vuoden kuluessa. (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 
16.10.2007.) Cargotecin liikearvosta ei tehdä poistoja IFRS-tilinpäätösjärjes-
telemässä, vaan liikearvoa arvioidaan mahdollisen arvonalentumisen selvittämi-
seksi vähintään kerran vuodessa. Liikearvoa arvioidaan myös aina kun on viit-
teitä siitä, että sen arvo on alentunut. FAS-tilinpäätösjärjestelmän mukaan ta-
seen liikearvo tulee poistaa tasaerinä. (Cargotec 2011h.) 
Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy Cargotecin kehittämismenot, tavara-
merkit, patentit ja lisenssit sekä muut hyödykkeet, esimerkiksi huoltosopimuk-
set, asiakaskannat ja muut yrityshankintojen yhteydessä aktivoidut aineettomat 
hyödykket. Lähes puolet aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvosta koostuu 
tavaramerkeistä. (Cargotec 2011a.) Cargotecin aineettomat hyödykkeet arvos-
tetaan alun perin hankintamenoonsa, paitsi yritysten yhteenliittymisissä hankitut 
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aineettomat hyödykkeet, jotka arvostetaan hankintahetkellä käypään arvoon. 
Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirja-
taan tasapoistoina kuluksi vaikutusaikanaan. Vaikutusaika ei yleensä ole kym-
mentä vuotta enempää. Tavaramerkkejä ei poisteta, vaan niille suoritetaan vä-
hintään vuosittain arvonalentumistestaus. (Cargotec 2011i.)  
Cargotecin aineelliset hyödykkeet koostuvat maa-alueista, rakennuksista, ko-
neista ja kalustoista sekä keskeneräisistä investoinneista. Rakennukset sekä 
koneet ja kalustot kattavat yli 90 prosenttia Cargotecin aineellisten hyödykkei-
den kirjanpitoarvosta. (Cargotec 2011b.) Cargotecin aineelliset hyödykkeet ar-
vostetaan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla 
arvonalentumisilla ja ne poistetaan tasapoistoin taloudellisena vaikutusaikanaan 
seuraavasti:  
 Rakennukset 5–40 vuotta 
 Koneet ja laitteet 3–10 vuotta 
 Maa- ja vesialueita ei poisteta.  
(Cargotec 2011i.) 
Merkittävät perusparannusmenot sisällytetään joko hyödykkeen tasearvoon tai 
erotetaan omaksi hyödykkeekseen. Perusparannusmenoista luodaan oma hyö-
dyke silloin, kun on todennäköistä, että niistä saadaan tulevaisuudessa talou-
dellista hyötyä ja niistä aiheutuneet kustannukset voidaan erottaa tavallisista 
korjaus- ja kunnossapitokustannuksista.  
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4 PROJEKTILIIKETOIMINTA 
4.1 Projektikulttuuri 
Muutokset ja muut kehittämistoimet tehdään nykyään usein projekteina, minkä 
vuoksi projektijohtamisen merkitys kasvaa organisaatioiden johtamisessa. Pro-
jektikulttuuria kehittämällä organisaatio pystyy paremmin vastaamaan muuttu-
vasta ympäristöstä aiheutuviin haasteisiin. (Suomen Projekti-Instituutti 2011b.) 
 
 
Kuva 6. Cargotecin projektikulttuuriin vaikuttavia tekijöitä. (Cargotecin Intranet 
Flow). 
Kuten kuviosta näkyy, projektikulttuuriin vaikuttavia tekijöitä ovat organisaation 
johtamisrakenteet ja tuki (organisational structures and support to project suc-
cess), projektijohtamisen osaaminen (project management competence) sekä 
projektijohtamisen toimintatavat ja ohjelmistot (project management methodolo-
gy, processes and tools). Parhaan tuloksen saavuttamiseksi näiden tekijöiden 
on oltava tasapainossa. (Cargotecin Intranet Flow.) 
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Johdon selkeä rooli ja organisaatiorakenteiden tuki ovat tärkeitä edellytyksiä 
projektien onnistumisessa. Cargotecissa näitä edellytyksiä on pyritty vahvista-
maan muun muassa ohjausryhmien menettelytapojen määrittelemisellä, projek-
tisalkun johdonmukaisella hallinnalla, projektipäälliköiden selkeällä tukemisella 
sekä menetelmien ja työkalujen jatkuvalla kehittämisellä. Myös projektijohtami-
sen osaamista on tärkeä kehittää, sillä se on nopeavaikutteinen investointi pa-
rempaan liiketoimintaan. Cargotecissa projektijohtamisen osaamista on pyritty 
parantamaan järjestämällä koulutuksia projektin avainhenkilöille kuten projektin 
omistajille, ohjausryhmien jäsenille, projektipäälliköille sekä muille projekteissa 
työskenteleville henkilöille. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Yhtenäiset projektijohtamisen toimintatavat ja ohjelmistot ovat myös tärkeitä 
tekijöitä projektien onnistumisissa. Niiden avulla projekteja suoritetaan samojen 
periaatteiden ja käytäntöjen mukaan, muokataan strategian mukaisiksi ja johde-
taan paremmin. Cargotecissa käyttöönotettuja yhtenäisiä toimintapoja ja ohjel-
mistoja ovat muun muassa projektisalkun ja projektijohtamisen ohjelmistotyöka-
lut sekä Cargotecin projektimalli, josta kerron lisää myöhemmin tässä luvussa. 
Projektimallin noudattaminen on sidottu sisäisten projektien budjetointiproses-
siin ja tällä tavoin on pyritty vahvistamaan mallin jalkauttamista. (Cargotecin 
Intranet Flow.) 
4.2 Projektin määritelmä 
Projektia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi väliaikaise-
na organisaationa, tuote- ja työrakenteena tai vaiheistettuna prosessina (Artto 
ym. 2006, 25). Yleisesti voidaan määritellä projektin olevan kertaluonteinen, 
ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu, monimutkaisten ja toisiinsa 
liittyvien tehtävien muodostama kokonaisuus, joka tähtää ennalta määritettyyn 
päämäärään (Artto ym. 2006, 26; Virkki ym. 2002, 197).  
Yleensä päämäärä merkitsee muutoksen aikaansaamista olemassa olevaan 
tilanteeseen. Alussa päämäärä voi olla yleisellä tasolla kuvattu, mutta se tarken-
tuu projektin edetessä. Projektin tehtävien monimutkaisuus johtuu yleensä siitä, 
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että tehtävät eivät ole ennakoitavia tai toistuvia ja siksi ne vaativatkin usein eri-
tyisosaamista. Tehtävien monimutkaisuus yleensä lisääntyy, jos tehtävät on 
toteutettava tietyssä järjestyksessä. Projektilla tulee olla ennalta määritetty aika-
taulu, joka sisältää aloitus- ja päättymisajankohdan, ja budjetti, jossa määritel-
lään käytössä olevat resurssit, esimerkiksi työtunnit ja rahat, sekä kuvaus pro-
jektin laajuudesta. Kuvan 7 kolmio symboloi sitä, että kukin sen kulmista on riip-
puvainen toisista ja että projektin tulokset muodostuvat tavoitteiden yhteisvaiku-
tuksesta. (Artto ym. 2006, 26-27.) 
 
Kuva 7. Projektin tavoitteet. (Artto ym. 2006, 32; Cargotecin Intranet Flow.) 
Kuvan 7 malli on ”Iron Triangel” eli rautainen kolmio. Kolmion riippuvuudet ovat 
tärkeitä erityisesti projektipäällikön näkökulmasta. Esimerkiksi projektin aikatau-
lua lyhennettäessä projektin laajuutta pitää pienentää tai vaihtoehtoisesti re-
sursseja lisäämällä ja sitä kautta kustannuksia kasvattamalla, voidaan toimittaa 
sovitut tuotokset kiristetyllä aikataululla. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Cargotecissa projekti on yleisesti määritelty kertaluontoiseksi, ajallisesti rajatuk-
si työsuoritukseksi. Projektin omistaja tai ohjausryhmä ohjaa ja seuraa projektia 
ja projektipäällikkö johtaa sitä. Projektiryhmän jäsenet toteuttavat projektin. Suo-
rite-, kustannus- ja aikatavoitteet määritellään aina, ja projektin tulee aina linkit-
tyä strategisiin tavoitteisiin. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Cargotec on myös ohjeistanut, että tehtävästä tulee muodostaa projekti, mikäli 
tehtävään pätee yleiset projektin määritelmät ja vähintään kolme seuraavista 
edellytyksistä toteutuu: 
33 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Etunimi sukunimi  
 Työmäärä > x henkilötyöpäivää = y tuntia 
 Budjetti (ulkoiset kustannukset) > x € 
 Enemmän kuin kaksi osallistujaa 
 Ulkopuolisia tahoja osallistuu 
 Organisaatiorajat ylittävä projekti (resursseja eri organisaatioyksiköistä) 
(Cargotecin Intranet Flow). 
Projektin elinkaari muodostuu erilaisista vaiheista ja niihin liittyvistä päätöksistä 
(Artto ym. 2006, 48). Cargotecissa on haluttu, että yhtiön kaikki projektit toteute-
taan saman kaavan mukaan, ja sen vuoksi yhtiössä on kehitetty yhteinen pro-
jektimalli.  
4.3 Cargotecin projektimalli 
Cargotecin projektijohto aloitti yhteisen hallinto-, projekti- ja salkunhoitomallin 
käyttönoton Cargotecin sisäisille kehitysprojekteille voidakseen valvoa parem-
min strategian toteuttamista. Yhteisten mallien avulla pystytään johtamaan, hal-
linnoimaan ja ohjaamaan projektia paremmin. Cargotecilla on fuusioista johtuen 
ollut käytössä erilaisia projektihallintamalleja, joita on soveltuvin osin hyödynnet-
ty Cargotecin yhteisen projektimallin kehittämisessä. Yhteisen projektimallin 
avulla tuetaan yrityksen ONE Company -ajattelua. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Syksyn 2009 aikana Cargotecissa arvioitiin eri projektimalleja, jonka jälkeen 
ABC Projektimalli™ valittiin. Keväällä 2010 käyttöön otettiin Cargotecin projek-
timalli ja kesällä 2010 Cargotecin Projektisalkunhallintamalli. Vuoden 2010 ai-
kana järjestettiin projektimalliin liittyviä koulutuksia. Cargotecin projektimalli on 
räätälöity Suomen Projekti-Instituutti Oy:n ABC Projektimallin™ pohjalta. (Car-
gotecin Intranet Flow.) ABC Projektimallin avulla yhtenäistetään projektikäytän-
töjä ja hallitaan projektisalkkuja. ABC Projektimalli perustuu kansainvälisiin pro-
jektijohtamisen standardeihin (PMI, IPMA, ISO 100006) ja Suomen Projekti-
Instituutti Oy:n kokemukseen projektijohtamisen käytännöistä. (Suomen Projek-
ti-Instituutti 2011a.) 
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Cargotecin käyttöönottaman projektimallin kolme tasoa − salkunhallinta, yksit-
täisen projektin johtaminen ja projektin toteutus − mahdollistavat erityyppisten 
projektien johtamisen saman johtamistavan avulla (Suomen Projekti-Instituutti 
2011a). Kuvassa 10 on esitetty Cargotecin projektimallin kolmitasoinen raken-
ne. 
 
Kuva 8. Cargotecin Projektimalli / ABC Projektimallin rakenne. (Cargotecin In-
tranet Flow; Suomen Projekti-Instituutti 2011a.) 
Kuvan ylimmässä tasossa eli salkunhallinnan tasossa kuvataan ja ohjeistetaan 
projektisalkun johtamis- ja päätöksentekoprosessi, jolla projektit kytketään stra-
tegioihin, kehittämisohjelmiin ja perusjohtamiseen. Kytkentä tapahtuu varmis-
tamalla kehittämisideoiden käynnistäminen projekteina sekä käynnistettyjen 
projektien toteutuksen seuranta sekä jälkiseuranta, jotta tavoitellut hyödyt saa-
vutetaan. Tämä taso palvelee erityisesti koko organisaation ja yksiköiden johtoa 
kehittämistoiminnan ja projektien johtamisessa. (Suomen Projekti-Instituutti 
2011a.) 
Keskimmäisessä tasossa eli projektinjohtamisen tasossa kuvataan yksittäisen 
projektin johtamisprosessi sekä yhteydet projektisalkkuun ja toteutusprosessei-
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hin. Olennainen osa tasoa on projektien luokittelumenettely, jonka avulla projek-
tinhallinnan taso määritellään A-, B- tai C-luokkaan. C-luokan helpohkoissa pro-
jekteissa johtamistyön ja dokumentaation määrä on vähäisempi kuin A-luokan 
haastavissa projekteissa. Näin autetaan projektissa eri rooleissa toimivia var-
mistamaan tarkoituksenmukaisen projektinjohtamistason jo projektin alussa. 
Tämä auttaa tunnistamaan tarpeettoman byrokratian helpoissa projekteissa, ja 
panostamaan suunnitteluun ja seurantaan riittävästi vaikeissa projekteissa. 
(Suomen Projekti-Instituutti 2011a.) Cargotecilla projektiluokat on määritelty 
seuraavasti: 
 A Erittäin monimutkainen ja / tai merkittävä projekti 
 B Tyypillinen, ”normaali” projekti 
 C Yksinkertainen ja suoraviivainen projekti  
(Cargotecin Intranet Flow). 
Cargotecissa on korostettu, että ABC-luokittelu ei aina suoraan viittaa projektin 
tärkeyteen vaan on apuväline projektinhallinnan vaatimusten ja riittävän tason 
arvioimiseen. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Projektimallin alimmassa tasossa eli projektityön toteutustasossa kuvataan pro-
jektin konkreettinen työ ja projektin lopputulos. (Suomen Projekti-Instituutti 
2011a.) 
Päätöksentekopisteet 
Projektin vaiheiden välillä tai osana voi olla päätöskohtia, joissa edellisen vai-
heen tulokset käydään läpi, arvioidaan projektin etenemiskelpoisuuttaa ja teh-
dään päätöksiä etenemisestä ja muutoksista. Päätöksentekopisteissä pääte-
tään jatketaanko suunnitelman mukaisesti vai keskeytetäänkö projekti. (Artto 
ym. 2006, 48; Cargotecin Intranet Flow.) 
Cargotecin projektimallissa gate on päätöksentekopiste, joka liittyy jokaiseen 
projektin elinkaaren vaiheeseen. Projektimalli sisältää viisi päätöksentekopistet-
tä: G0, G1, G2, G3, G4. Jokaisen päätöksentekopisteen kohdalla päätöksente-
kijä tekee päätöksen projektin jatkumisesta (go), lopettamisesta (no-go) tai pi-
toon laittamisesta (hold). (Cargotecin Intranet Flow.) 
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Päätöksentekopisteet liittyvät myös projektijohtamisen prosesseihin. Esimerkiksi 
G2 on ”suunnitteluvaiheen hyväksyntä” eli vaikka suunnittelutoimia suoritetaan 
eniten G1:n ja G2:n välillä, jatkuu suunnittelu silti G2:n jälkeenkin. (Cargotecin 
Intranet Flow.) 
Projektin elinkaaren vaiheet 
Projektin elinkaaren vaihe on päätöksentekopisteiden välissä oleva vaihe. Pro-
jektin elinkaaren vaiheita ovat valmistelu, suunnittelu, toteutus ja lopetus. Vai-
heet toteutetaan yksi toisensa jälkeen. Jokaisella vaiheella on omat tavoitteen-
sa, ja vaiheiden tulokset tulisi suunnitella ennakkoon. (Artto ym. 2006, 48.) 
Projektin elinkaaren vaiheet liittyvät projektin prosesseihin. Esimerkiksi asetta-
minen toteutetaan yleensä G0:n ja G2:n välissä, kun taas projektisuunnittelu 
jatkuu koko projektin ajan. Toisaalta useat projektityön toteutusvaiheet voidaan 
tehdä yhden elinkaaren vaiheen aikana esim. G2:n ja G3:n välissä. (Cargotecin 
Intranet Flow.) 
Cargotecin projektimallissa G0 on päätös hyväksyä projektin idea tai projektieh-
dotus. G0-päätöksen (go / no-go) tekee henkilö, jolla on oikeus käynnistää pro-
jekti organisaatiossa. Tämä henkilö voi toimia projektin omistajana. G0-päätös 
perustuu kirjalliseen projektiehdotukseen. Projektiehdotuksen hyväksyntä 
G0:ssa käynnistää valmisteluvaiheen. (Cargotecin Intranet Flow.) Valmistelu-
vaiheessa tunnistetaan projektin tarve sekä määritellään projektin päämäärät ja 
tavoitteet. Tässä vaiheessa laaditaan projektikuvaus tai alustava projektisuunni-
telma. (Artto ym. 2006, 48.) 
G1 on päätös aloittaa projektin suunnittelu. Projektin omistaja ehdottaa suunnit-
telun aloitusta ja projektisalkunhallinnan johto tekee G1-päätöksen (go / no-go).  
G1-päätös perustuu kirjalliseen projektikuvaukseen tai alustavaan projektisuun-
nitelmaan. Projektikuvauksen hyväksyntä G1:ssä käynnistää suunnitteluvai-
heen. (Cargotecin Intranet Flow.) Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan projektin 
toteutukseen liittyvät tehtävät ja niiden toteuttamiseen vaadittavat resurssit. 
Näiden perusteella voidaan laatia (tarkennettu) projektisuunnitelma. Projektior-
ganisaation kokoonpano vastuineen kuvataan viimeistään suunnitteluvaihees-
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sa. (Artto ym. 2006, 49.) Käsittelen projektiorganisaatiota tarkemmin luvussa 
4.3. 
G2 on päätös aloittaa projektin toteutus. Ohjausryhmä ja projektin omistaja eh-
dottavat toteutuksen aloittamista ja projektisalkunhallinnan johto tekee G2-
päätöksen (go / no-go). G2-päätös perustuu kirjalliseen projektisuunnitelmaan. 
G2 on tärkeä päätöksentekopiste, sillä go-päätös antaa luvan suunniteltujen 
resurssien käyttöönottoon. Toisin sanoen G2 päätöksentekopisteessä tehdään  
investointipäätös. (Cargotecin Intranet Flow.) Toteutusvaiheessa tarkennetaan 
projektiorganisaation jäsenten vastuut ja toimintatavat, tehtävien sisältö sekä 
tarkennetut resurssitarpeet. Tarkennuksien perusteella työ toteutetaan suunni-
teman mukaisesti. Toteutuksella tarkoitetaan tässä suunnitelman mukaista tek-
nistä toteutusta ja projektiryhmänä työskentelyä. (Artto ym. 2006, 49.) 
G3 on päätös hyväksyä projektin tuotokset ja aloittaa projektin lopetus. Kun pro-
jektin tuotosten hyväksymiskriteerit (määritelty projektisuunnitelmassa) on täy-
tetty, projektipäällikkö tekee ehdotuksen, jotta ohjausryhmä hyväksyy projektin 
tuotokset. Ohjausryhmä tekee G3-päätöksen (go / no-go)  projektipäällikön eh-
dotuksen perusteella. Projektin tuotosten hyväksyntä G3:ssa käynnistää lope-
tusvaiheen. (Cargotecin Intranet Flow.) 
G4 on päätös lopettaa projekti. Projektisalkun johtoryhmä tekee G4-päätöksen 
(go / no-go). G4-päätös perustuu kirjalliseen loppuraporttiin ja se voidaan tehdä, 
kun lopetustoimet on viimeistelty, esimerkiksi projektin lopputuloksen hyödyn-
täminen ja tulevat vastuut on sovittu. Projektin lopetus tarkoittaa sitä, että kaikki 
toimet, jotka liittyvät projektin viimeistelyyn sekä hallinnollisiin tehtäviin, ovat 
tehty. (Cargotecin Intranet Flow.) Projekti katsotaan yleensä päättyneeksi, kun 
siinä toteutettu tuote on otettu käyttöön. Projektidokumenttien viimeistely ja ar-
kistointi ovat kuitenkin oleellisia projektin lopettamiseen liittyviä tehtäviä. (Artto 
ym. 2006, 50.) 
Projektin omistaja on vastuussa siitä, että projektin lopetuksen jälkeen projektin 
arviointi ja seuranta toteutetaan, jotta voidaan olla varmoja, että halutut edut on 
saavutettu. Jälkiarvioinnin tarkoitus on tarkastella projektin liiketoiminnallisten ja 
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strategisten tavoitteiden täyttymistä. Projektin jälkiarvioinnin edellytys on, että 
määritellyt tavoitteet ovat mitattavissa tai ainakin todennettavissa. Jälkiarviointi 
voidaan tehdä vasta, kun tietty aika (esim. 612 kk) projektin lopetuksesta on 
kulunut ja edut ovat voineet toteutua. (Cargotecin Intranet Flow.) 
4.4 Projektiorganisaation roolit ja vastuut  
Projektin suunnittelun yhteydessä tulee määritellä roolit, vastuut ja työnjako. 
Projektin ympärille voidaan rakentaa väliaikainen projektiorganisaatio, joka toi-
mii vain projektin ajan. Tyypillisissä projekteissa on tunnistettavissa ainakin seu-
raavat roolit: projektin ohjausryhmä, projektipäällikkö ja projektiryhmä. Projekti-
ryhmään voi kuulua ihmisiä useasta yksiköstä tai organisaatiosta. Mittavaan 
projektiin voi kuulua myös erilaisia ohjausryhmiä. (Artto ym. 2006, 287-288.) 
Kuva 8 esittää esimerkkiä Cargotecin projektiorganisaatiosta. 
 
 
Kuva 9. Esimerkki Cargotecin projektiorganisaatiorakenteesta. (Cargotecin In-
tranet Flow.) 
Kuvan mukaisessa projektiorganisaatiossa Project Owner eli projektin omistaja 
on henkilö, joka on eniten kiinnostunut projektin liiketoiminnan hyödyistä. Pro-
jektin omistaja ehdottaa projektin aloittamista projektisalkunhallinnan johdolle. 
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Projektin omistaja on yleensä ohjausryhmän puheenjohtaja. Projektin omistajan 
vastuualueisiin kuuluvat koko projektin liiketoiminallinen vastuu, tavoitteiden 
hyväksyminen, budjetti ja aikataulu, ohjausryhmässä toimiminen, muutospyyn-
töjen hyväksyminen ja projektipäällikön tukeminen. (Cargotecin Intranet Flow.)  
Project Steering Group:lla eli projektin ohjausryhmällä on kaksi pääasiallista 
vastuuta projektissa: liiketoiminnan hyötyjen varmistaminen ja resurssien koh-
dentamisen turvaaminen. Projektin ohjausryhmä tekee tavoitteisiin, resursseihin 
ja aikatauluihin liittyvät suuret päätökset. Ohjausryhmän jäsenet ovat yleensä 
projektin tärkeimpiä sidosryhmiä. Jokaisella jäsenellä on oltava selkeä rooli ja 
osuus projektin ohjauksessa. (Cargotecin Intranet Flow.)  
Projektin omistaja tai ohjausryhmä nimeää Project Managerin eli projektipäälli-
kön. Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman luomisesta ja päivittämisestä 
sekä projektin operatiivisesta johtamisesta hyväksytyn projektisuunnitelman 
mukaan. Projektipäällikkö suunnittelee tarvittavat resurssit ja osaamisen, hy-
väksyy kohdennetut resurssit ja nimittää tarvittaessa osa-projektipäällikön. Pro-
jektipäällikkö ohjaa projektiryhmän työtä ja raportoi projektin etenemistä projek-
tin omistajalle ja ohjausryhmälle. (Cargotecin Intranet Flow.)  
Project Group eli projektiryhmä vastaa käytännön projektityöstä ja projektin 
edistymisestä. Jokaisella projektiryhmän jäsenellä on vastuu seuraavista tehtä-
vistä: 
 osallistuminen yksityiskohtaiseen suunnitteluun 
 uusien ideoiden ja asiantuntemuksen tarjoaminen toteuttamistoimiin 
 dokumentaatiosta huolehtiminen 
 raportoiminen projektipäällikölle, jos työ häiriintyy tai poikkeaa suunnitelmista 
 varmistaminen, että tulokset vastaavat määriteltyjä laatuvaatimuksia.  
(Cargotecin Intranet Flow.) 
Joskus projekti tarvitsee erityistä asiantuntemusta ja kokemusta, jota projekti-
ryhmän jäsenet eivät omaa. Jos tällaisten asiantuntijoiden (Specialists) tarvitta-
va panos on vähäinen, ei heitä tule nimetä projektiryhmään. Nämä asiantuntijat 
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voivat muodostaa niin sanotun viiteryhmän (Reference Group), jota konsultoi-
daan tarvittaessa. (Cargotecin Intranet Flow.) 
Functional Manager eli linjapäällikkö on minkä tahansa pysyvän ryhmän tai or-
ganisaatioyksikön, jolle on määritelty tehtävä ja liiketoiminnallinen vastuu, esi-
mies. Toiminnallisten organisaatioiden esimiehet hyväksyvät tarvittavat resurs-
sit, jos on kyse heidän alaisistaan ja varmistavat, että suunnitellut resurssit ovat 
projektin käytettävissä. Jos projektin kannalta oleelliset resurssit ovat esimiehen 
alaisia, esimies tulisi nimetä ohjausryhmään. (Cargotecin Intranet Flow.) 
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5 KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPIDON MIGRAATIO -
PROJEKTI  
5.1 Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin tavoitteet 
Keväällä 2010 Cargotecissa otettiin käyttöön ABC Projektimalli™. CSSC:ssä on 
parhaillaan käynnissä ensimmäinen projektimallin mukainen projekti. Käyttö-
omaisuuskirjanpidon migraatio -projekti on Cargotecin suurimpaan kehityshank-
keeseen, ONE Programme -hankkeeseen liittyvä esiprojekti. Projektin tarkoitus 
on harmonisoida yhden CSSC:n asiakasyhtiön – Cargotecin tytäryhtiön – käyt-
töomaisuuskirjanpidon prosesseja. Asiakasyhtiö on Cargotec Finland Oy, josta 
käytetään myös lyhennettä CFIN. 
Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin tavoitteena on siirtää Cargotec 
Finland Oy:n eri liiketoimintayksiköiden käyttöomaisuuskirjanpito käytössä ole-
vista käyttöomaisuusjärjestelmistä yhteiseen järjestelmään, SAP ECC 6.0:aan. 
Cargotec Finland Oy:n liiketoimintayksiköitä ovat MLOY (Multilift), KFIN (Kalmar 
Industries), HISA (Hiab Sales), HIOY (Hiab Headquarter) ja MFIM (MacGregor). 
Liiketoimintayksiköiden käytössä olevia käyttöomaisuusrekisterejä ovat muun 
muassa Kasperi ja SAP 4.7.  
Cargotec Finland Oy:n muu kirjanpito, kuten kassanhallinta ja pääkirjanpito, 
siirrettiin SAP 6.0:aan jo vuonna 2009, mutta käyttöomaisuuskirjanpito jätettiin 
silloin vielä siirron ulkopuolelle ja sitä jatkettiin erillisissä järjestelmissä. Suomen 
CSSC:n General Ledger -tiimi hoitaa CFIN:n käyttöomaisuuskirjanpidon.  
CFIN:n kuukausittainen raportointi on tehty SAP 6.0:ssa vuodesta 2009 asti, 
joten käyttöomaisuuskirjanpitoon liittyvät tapahtumat pitää kirjata myös pääkir-
jantileille SAP 6.0:aan, jotta Cargotec Finland Oy pystyy antamaan oikeat ja 
riittävät tiedot tilinpäätöksessään. 
Esimerkiksi jos KFIN ostaa pakettiauton, se aktivoidaan taseeseen KFIN:n käyt-
töomaisuusrekisterissä Kasperissa. Pakettiauton poistosuunnitelma eli hankin-
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tameno, vaikutusaika ja poistomenetelmä määritellään myös Kasperissa. Näi-
den tietojen perusteella Kasperi laskee pakettiautolle kuukausittaisen suunni-
telmapoiston. Kasperin lisäksi hankintameno täytyy myös kirjata tiedoksi pääkir-
jantilille SAP 6.0:aan, jotta Cargotecin raportoimat luvut eivät ole virheellisiä. 
SAP 6.0:an pääkirjantilille kirjataan manuaalisesti myös pakettiauton poistot 
kuukausittain. Myös mahdolliset pakettiautoa koskevat muutokset, myynnit ja 
romutukset tulee kirjata sekä Kasperiin, että SAP 6.0:an pääkirjantilille.  
General Ledger -tiimi tekee puolivuosittain täsmäytyksen käyttöomaisuusrekis-
terien (esimerkiksi Kasperin) ja SAP 6.0:an välillä, jonka avulla varmistetaan 
kaiken tarpeellisen tiedon olevan molemmissa järjestelmissä. Täsmäytyksen 
sekä prosessin manuaalisuuden vuoksi nykyinen käytäntö on aikaa vievää ja 
altis inhimillisille virheille. 
Tavoitteena on CFIN:n käyttöomaisuuskirjanpidon hoitaminen yhdessä järjes-
telmässä, SAP 6.0:ssa. Käyttöomaisuuskirjanpidon prosessit ovat mahdollisim-
man automatisoituja, jotta inhimillisten virheiden määrä vähentyisi. Manuaalisel-
le täsmäytykselle ei ole enää tarvetta, sillä täsmäytys on saatavilla koko ajan 
SAP 6.0:sta. Tavoitteena on myös CFIN:n käyttöomaisuuskirjanpidon prosessi-
en harmonisoinnin myötä määritellä käyttöomaisuuskirjanpidolle yhteiset glo-
baalit prosessit. Tämä mahdollistaisi yhdenmukaistettujen globaalien käyttö-
omaisuusprosessien käyttöönoton muidenkin CSSC:n asiakkaiden osalta.   
5.2 Projektiorganisaatio ja muut sidosryhmät 
Kuten jo mainitsin luvussa 4.4., projektin ympärille voidaan rakentaa väliaikai-
nen projektiorganisaatio, joka toimii vain projektin ajan. Projektiorganisaation 
jäsenille tulee määritellä roolit, vastuut ja työnjako. Olen muodostanut Käyttö-
omaisuuskirjanpidon migraatio -projektin organisaatiosta kuvion 5, jotta lukijan 
on helpompi hahmottaa projektiorganisaatioon kuuluvat roolit. 
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Kuvio 4. Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin projektiorganisaatio. 
Kuten yllä olevasta kuviosta selviää, Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -
projektin omistaja on CSSC:n Director eli johtaja. Hänen vastuualueisiinsa kuu-
luvat muun muassa projektin liiketoiminnallinen vastuu, tavoitteiden hyväksymi-
nen ja projektipäällikön tukeminen. Hän toimii myös ohjausryhmän puheenjohta-
jana. Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektissa ohjausryhmään kuuluu 
henkilöitä CSSC:n Global Management -tiimistä eli Director (johtaja), Project 
Development Manager (projektikehitysjohtaja), Process Development Manager 
(prosessikehitysjohtaja), Controller, Site Manager Finland (Suomen CSSC:n 
päällikkö) ja Site Manager Sweden (Ruotsin CSSC:n päällikkö). Projektin ohja-
usryhmä tekee tavoitteisiin, resursseihin ja aikatauluihin liittyvät suuret päätök-
set. 
General Ledger -tiimin esimies on nimetty Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio 
-projektissa projektipäälliköksi. Hän on luonut projektisuunnitelman ja suunnitel-
lut projektissa tarvittavat resurssit. Projektipäällikkö ohjaa projektiryhmän työtä 
ja raportoi projektin etenemistä ohjausryhmälle edistymisraporttien avulla kah-
den viikon välein. Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektissa projektiryh-
mä koostuu erilaisista osaajista. Projektiryhmään kuuluu CSSC:stä General 
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Ledger -tiimistä Process Specialist (prosessiasiantuntija) ja Accountant. Meidän 
tehtävämme on tuoda esille tarpeet järjestelmän käyttäjän näkökulmasta, sillä 
General Ledger -tiimi tulee tekemään tarvittavat käyttöomaisuuskirjaukset jär-
jestelmään. Projektiryhmään kuuluvat myös liiketoiminnan edustajat, joita ovat 
Cargotec Finland Oy:n Finance Manager (talouspäällikkö) ja Accounting Mana-
ger (kirjanpitopäällikkö). Heidän tehtävänään on huolehtia, että uudessa järjes-
telmässä huomioidaan kaikki tarpeelliset kirjanpidolliset seikat. 
Projektiryhmän teknisestä osaamisesta vastaa Cargotecin Senior SAP Expert 
sekä TCS, Intialainen IT-palveluita, liiketoiminnan ratkaisuja ja ulkoistamispalve-
luita tarjoava yritys (TCS 2011). TCS rakentaa SAP 6.0:aan käyttöomaisuusjär-
jestelmän käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio 
-projektiin liittyy myös muita sidosryhmiä, jotka eivät kuulu projektiorganisaati-
oon, mutta joita konsultoidaan tarvittaessa. Näitä sidosryhmiä ovat muun muas-
sa Finance Development Manager (talouskehityspäällikkö), CFIN:n controllerit, 
Fixed Asset concept owner (käyttöomaisuuskonseptin omistaja) ja Director, Bu-
siness Application Services (liiketoimintasovelluspalvelujen johtaja). 
5.3 Aikataulu ja vaiheet 
Projektin suunnitteluvaiheessa tulee luoda projektille kokonaisaikataulu ja mää-
ritellä tehtävien kesto ja järjestys. Aikataulun luominen perustuu arvioihin, joten 
se saattaa edelleen päivittyä projektin edetessä. (Artto ym. 2006, 122.) Käyttö-
omaisuuskirjanpidon migraatio -projektin aikataulun on luonut projektipäällikkö. 
Kuvion 4 olen rakentanut projektipäällikön suunnitteleman aikataulun pohjalta. 
Projektipäällikön suunnittelema aikataulu alkaa kuitenkin vasta kohdasta G1, 
joten sitä edeltäviin tehtäviin en ole merkannut ajankohtaa tarkemmin. Suunni-
teltu aikataulu alkaa vasta projektiehdotuksen ja sen hyväksymisen jälkeen, sillä 
Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektia alettiin silloin toteuttaa Cargote-
cin projektimallin mukaisesti. 
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Kuvio 5. Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin aikataulu. 
Projektin aikataulu on jaettu projektimallissa määriteltyjen elinkaaren vaiheiden 
ja päätöksentekopisteiden mukaisesti. Projektin elinkaaren vaiheita ovat valmis-
telu, suunnittelu, toteutus ja lopetus, ja ne ovat päätöksentekopisteiden välissä 
oleva vaiheita. 
Valmisteluvaihe 
Vuoden 2010 lopussa ensimmäisen projektiehdotuksen ja alustavan projekti-
suunnitelman tekivät henkilöt, jotka tuolloin toimivat General Ledger -tiimin esi-
miehenä ja Process Specialistina. Ennen varsinaisen projektin käynnistymistä 
nämä henkilöt kuitenkin vaihtoivat työtehtäviään konsernin sisällä, eivätkä ole 
osallistuneet projektin toteutukseen. G0-päätöksentekopisteessä projektin omis-
taja hyväksyi projektiehdotuksen. Alustavan projektisuunnitelman perusteella 
projektin omistaja ehdotti projektin suunnitteluvaiheen aloitusta ja projektisal-
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kunhallinnan johto hyväksyi ehdotuksen G1-päätöksentekopisteessä. Projek-
tisalkunhallinnan johtoon kuuluu ONE Programme -hankkeen johtohenkilöitä. 
Suunnitteluvaihe 
Kuten kuviosta 4 näkee, G1-päätös tehtiin maaliskuussa 2011, mutta varsinai-
set suunnittelutoimenpiteet aloitettiin vasta kesäkuussa. Projektin konseptin 
määrittely tapahtui kesäkuussa päivän kestävässä workshopissa eli ”työpajas-
sa”. Workshopiin osallistuivat seuraavat tahot: 
 Cargotec Finland Oy – CFIN 
o Finance Manager 
o Accounting Manager 
 Cargotec Business Control – CBC 
o Finance Development Manager 
 Cargotec Shared Service Center – CSSC, General Ledger 
o Manager 
o Process Specialist 
o Accountant (minä) 
 Information Management – IM 
o Senior SAP Expert 
 TCS 
o ulkoiset konsultit 
Workshopin tavoitteena oli selvittää kaikkien sidosryhmien käyttöomaisuuskir-
janpitojärjestelmään liittyvät vaatimukset, saada SAP Expertin & Cargotec Bu-
siness Controlin kommentit näihin vaatimuksiin ja sopia projektin laajuudesta. 
Workshopissa määriteltiin käyttöomaisuuskirjanpidon rakenne ja prosessit. 
Käyttöomaisuuskirjanpidon prosesseja ovat muun muassa hyödykkeiden han-
kinta, myynti ja romutus sekä keskeneräisten hyödykkeiden käsittely. Worksho-
pissa myös päätettiin, että TCS rakentaa käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän 
kesän 2011 aikana. 
Projektin konseptin määrittelyn jälkeen minä informoin CFIN:n liiketoimintayksi-
köiden controllereita Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektista.  Ohjeis-
tin controllereita tarkistamaan käytössä olevat rekisterinsä, päivittämään ne ajan 
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tasalle ja lähettämään ne General Ledger -tiimille syyskuun puoliväliin mennes-
sä. Käytössä olevien käyttöomaisuusrekistereiden päivittäminen oli erittäin 
oleellinen tehtävä, sillä rekistereistä löytyi hyödykkeitä, jotka ovat jo poistettu 
käytöstä, esimerkiksi vuonna 1983 ostettu auto. Uuteen järjestelmään halutaan 
migroida vain käytössä olevat hyödykkeet. 
Kesän aikana projektipäällikkö tarkensi projektisuunnitelmaa. Tarkennetussa 
projektisuunnitelmassa kuvataan muun muassa projektin laajuus, tärkeimmät 
vaiheet, sidosryhmät, kustannukset, resurssit ja liiketoiminnalliset hyödyt. Tar-
kennetun projektisuunnitelman osana projektipäällikkö määritteli myös projektin 
ABC-luokan, projektin riskialttiuden ja merkittävyyden perusteella. Projektin 
ABC-luokka on määritelty ABC Project Classification -lomakkeen pohjalta. Lo-
makkeessa on kuvailtu erilaisia projekteille ominaisia piirteitä, ja projektipäällik-
kö on arvioinut piirteiden merkityksen Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -
projektille lomakkeessa mainittujen kriteerien perusteella. ABC Project Classifi-
cation -lomakkeessa mainitut piirteet ovat: 
 sisällön ainutlaatuisuus ja monimutkaisuus 
 aikataulu 
 osallistujat 
 sidosryhmät 
 ulkoiset tekijät ja muuttuva ympäristö 
 kustannukset 
 strateginen merkitys ja taloudelliset edut. 
Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin tasoksi on määritelty C-luokka 
eli se on yksinkertainen ja suoraviivainen projekti. Käyttöomaisuuskirjanpidon 
migraatio -projektin tuoma hyöty esimerkiksi Cargotec Finland Oy:n controlle-
reille ja CSSC:n General Ledger -tiimille on huomattava, mutta projektin merki-
tys koko konsernille on pieni. 
Toteutusvaihe 
Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin ohjausryhmä hyväksyi tarkenne-
tun projektisuunnitelman G2-päätöksentekopisteessä. Hyväksyntä käynnisti 
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projektin toteutusvaiheen. Tällä hetkellä projektiryhmä suorittaa toteutusvaiheen 
tehtäviä, joita ovat muun muassa käytössä olevien käyttöomaisuushyödyketie-
tojen muokkaminen uuden järjestelmän vaatimusten mukaisiksi, uuden järjes-
telmän toimivuuden testaaminen, loppukäyttäjien kouluttaminen ja tarvittavien 
tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään. Toteutusvaiheen viimeinen tehtävä on 
uuden käyttöomaisuusjärjestelmän käyttöönotto. 
Käyttöomaisuushyödyketietojen muokkamisella tarkoitetaan käytössä olevien 
hyödykkeiden tietojen muokkaamista sellaiseen muotoon, jollaisena ne migroi-
daan eli siirretään SAP:iin. Tehtäväni oli koota kaikkien liiketoimintayksiköiden 
käytössä olevat hyödykkeet yhteen tiedostoon ja muokata ne uuden järjestel-
män vaatimusten mukaisiksi. Uuteen järjestelmään tarvitaan hyödykekohtaisesti 
seuraavat tiedot: 
 Käyttöomaisuusluokka 
 Entisen järjestelmän hyödykenumero 
 Aktivointipäivä 
 Hankintahinta 
 Hyödykkeen kuvaus 
 Kustannuspaikka 
 Sijainti 
 IFRS:n mukainen poistosuunnitelma 
o Poistomenetelmä 
o Poistoaika 
 FAS:n mukainen poistosuunnitelma 
o Poistomenetelmä 
o Poistoaika 
 EVL:n mukainen poistosuunnitelma 
o Poistomenetelmä 
o Poistoaika 
Esimerkiksi pakettiauto kuuluu Kasperissa käyttöomaisuusluokkaan 124002 
(Autot ja muut kulkuneuvot), joten SAP:sta sille tulee valita vastaava käyttö-
omaisuusluokka eli 1240 (Ajoneuvot). Kasperissa pakettiautolle on perustettu 
hyödykenumero, ja se tulee lisätä referenssiksi SAP:iin. Myös pakettiauton ku-
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vaus, alkuperäinen hankintahinta, aktivointipäivä, kustannuspaikka ja fyysinen 
sijainti tulee löytyä SAP:sta. Pakettiautolle tulee määritellä kolme eri poisto-
suunnitelmaa IFRS-, FAS- ja EVL-poistoja varten. Kuva 11 on kuva SAP:ssa 
olevasta uudesta käyttöomaisuusjärjestelmästä. Kuvan avulla haluan havainnol-
listaa poistosuunnitelmien rakennetta. 
 
 
Kuva 10. Pakettiauton poistosuunnitelmat SAP 6.0:ssa. 
Kuvassa näkyvä Depreciation area -sarake tarkoittaa poistoaluetta, DKey-
sarakkeella viitataan poistomenetelmään ja UseLife-sarakeeseen määritellään 
hyödykkeen poistoaika. IFRS deprec. -riville on määritelty pakettiauton IFRS:n 
mukainen poistosuunnitelma, jonka perusteella pakettiauto poistetaan kolmessa 
vuodessa tasapoistomenetelmällä. Local valua. -rivillä on FAS:n mukainen pois-
tosuunnitelma, joka tässä tapauksessa on sama kuin IFRS:n poistosuunnitelma. 
Local tax -riville on määritelty EVL:n poistosuunnitelma, jonka mukaan paketti-
auto poistetaan menojäännöspoistomenetelmällä. Pakettiautosta poistetaan 
EVL:n salliman maksimipoiston verran eli 25 %:a menojäännöksestä.  
Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin myötä käyttöönotettavaa käyttö-
omaisuuskirjanpitojärjestelmää testataan vaiheittain erilaisilla testausmenetel-
millä. Näitä testausmenetelmiä ovat integraatio-, regressio- ja UA-testaus. In-
tegraatiotestauksen avulla varmistetaan, että uusi käyttöomaisuuskirjanpidon-
järjestelmä toimii teknisesti oikein. Regressiotestauksella tarkistetaan, että käyt-
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töomaisuuskirjanpitojärjestelmän käyttöönoton jälkeen SAP:ssa jo olemassa 
olevat muut järjestelmät ja liiketoimintaprosessit toimivat entiseen malliin. UA-
testauksen (User Acceptance Testing) avulla varmistetaan, että uusi järjestelmä 
täyttää kaikki liiketoiminnan vaatimukset ja että järjestelmä on valmis otettavaksi 
käyttöön. Koska General Ledger -tiimi on käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän 
pääasiallinen käyttäjä, oli testaus General Ledger -tiimin tehtävä. Minun vastuul-
lani oli suorittaa suurin osa testauksesta General Ledger -tiimin Process Spe-
cialistin, TCS:n konsulttien ja CFIN:n Accounting Managerin avustuksella. Aloi-
tin testauksen syyskuun puolessa välissä ja sain sen päätökseen noin kuukaut-
ta myöhemmin. 
Yksi toteutusvaiheeseen kuuluva tehtävä on loppukäyttäjien eli General Ledger 
-tiimin Accountanttien eli kirjanpitäjien ja CFIN:n controllerien ohjeistaminen. 
Projektiryhmän tehtävä on laatia kirjalliset käyttöohjeet prosesseista ja teknisis-
tä ominaisuuksista sekä järjestää koulutuksia käyttäjille. General Ledger -tiimin 
Process Specialist ja TCS ovat aloittaneet kirjallisten käyttöohjeiden laatimisen, 
mutta koulutuksia ei ole vielä järjestetty. TCS vastaa myös toteutusvaiheen vii-
meisestä tehtävästä ennen järjestelmän käyttöönottoa. TCS migroi eli siirtää 
SAP:iin tiedoston, johon olen koonnut kaikkien liiketoimintayksiköiden käytössä 
olevat käyttöomaisuushyödykkeet. Jos kaikki toteutusvaiheen tehtävät suorite-
taan kuviossa 4 esitetyn aikatulun mukaisesti, uusi käyttöomaisuusjärjestelmä 
otetaan käyttöön marraskuun puolivälissä. 
Lopetusvaihe 
Kun projektin tuotoksen eli käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän hyväksymiskri-
teerit (määritelty projektisuunnitelmassa) on täytetty, projektipäällikkö tekee eh-
dotuksen, jotta ohjausryhmä hyväksyy järjestelmän G3-päätöksentekopistees-
sä. Projektin tuotoksen hyväksyntä G3:ssa käynnistää lopetusvaiheen. Lope-
tusvaiheessa tavoitteena on suorittaa käyttöomaisuuskirjanpitoa uudessa järjes-
telmässä sekä kauden katkon (PEC – period-end-closing) toiminnot onnis-
tuneesti. Käyttöomaisuuskirjanpitoon liittyviä kauden katkon toimintoja ovat 
muun muassa poistojen tekeminen sekä keskeneräisten hyödykkeiden käsittely. 
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Kun lopetusvaiheen tehtävät on suoritettu, voidaan projekti päättää G4-
päätöksentekopisteessä. Projektisalkun johtoryhmä tekee lopetuspäätöksen 
kirjallisen loppuraportin perusteella. Projektin lopetus tarkoittaa sitä, että kaikki 
toimet, jotka liittyvät projektin viimeistelyyn sekä hallinnollisiin tehtäviin, ovat 
tehty. Projektin omistaja on vastuussa siitä, että projektin lopetuksen jälkeen 
projektin arviointi ja seuranta toteutetaan, jotta voidaan olla varmoja, että halutut 
edut on saavutettu. Jälkiarvioinnin tarkoitus on tarkastella projektin liiketoimin-
nallisten ja strategisten tavoitteiden täyttymistä. Jälkiarviointi voidaan tehdä vas-
ta, kun tietty aika projektin lopetuksesta on kulunut. 
5.4 Arviointi 
Projektiehdotuksen ja suunnitteluvaiheen aloituksen välillä Käyttöomaisuuskir-
janpidon migraatio -projektin alustava suunnitelma ja aikataulu selkiytyivät. Pro-
jektiehdotuksessa tarve käyttöomaisuuskirjanpidon prosessien kehittämiselle ja 
harmonisoinnille oli todettu, mutta siinä vaiheessa ei vielä oltu päätetty projektin 
aikataulusta. Mielestäni projektille muodostui johdonmukaisesti etenevä suunni-
telma kun G1-päätöksen jälkeen projektia aloitettiin toteuttamaan Cargotecin 
projektimallin mukaisesti.  
Kesäkuussa 2011 pidetty Projektin konseptin määrittely -workshop oli ensim-
mäinen suunnittelutoimi projektille. Workshopiin kutsuttiin projektiorganisaatioon 
kuuluvat tahot sekä muita projektiin liittyviä sidosryhmiä. Workshopissa oli ta-
voitteena käydä läpi sidosryhmien käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmään liitty-
vät vaatimukset, sopia projektin laajuudesta ja määritellä projektiryhmän tehtä-
vät yleisellä tasolla. Mielestäni workshopin tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. 
Projektin konseptin määrittelyn jälkeen CFIN:n controllereita ohjeistettiin päivit-
tämään rekisterit ja lähettämään ne General Ledger -tiimille syyskuun puoliväliin 
mennessä. Controllerit suorittivat tehtävän suunnitellussa aikataulussa. Kesän 
2011 aikana TCS:n konsultit rakensivat vaatimusten mukaisen käyttöomaisuus-
kirjanpitojärjestelmän. Kesän jälkeen testasimme järjestelmän toimivuutta vai-
heittain erilaisilla testausmenetelmillä. Näitä testausmenetelmiä olivat integraa-
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tio-, regressio- ja UA-testaus. Pääosin järjestelmä toimi halutulla tavalla ja vain 
muutamia testauksessa esille tulleita puutteita muokattiin. 
Vaikka uusi järjestelmä oli heti toimiva, vei sen testaus suunniteltua enemmän 
aikaa. Testausta oli hieman vaikeaa toteuttaa, koska valmiita prosesseja tai oh-
jeita ei ollut vaan niitä kehitettiin samanaikaisesti. Testauksen haasteellisuuden 
vuoksi tutkimme järjestelmää ja perehdyimme sen toimintoihin suunniteltua tar-
kemmin. Se oli erittäin opettavaista, ja uskon siitä olevan hyötyä siinä vaihees-
sa, kun käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä otetaan käyttöön. Vaikka testauk-
sen toteuttaminen vei odotettua enemmän aikaa, se ei aiheuttanut viivästyksiä 
kokonaisaikataulussa. 
Käytössä olevien käyttöomaisuushyödyketietojen muokkaminen uuden järjes-
telmän vaatimusten mukaisiksi on ollut projektin toteutusvaiheen haastavin 
osuus. Eri liiketoimintayksiköiden käytössä olevat rekisterit ovat olleet yksiköi-
den käytössä jo ennen kuin yksiköt ovat fuusioituneet Cargoteciin. Rekisterit 
ovat keskenään erilaisia eikä niissä ole saatavilla kaikkia pörssiyhtiön vaatimia 
tietoja. Tehtäväni oli muutaman muun General Ledger -tiimin jäsenen kanssa 
tarkistaa hyödykekohtaisesti muun muassa poistosuunnitelmat ja tähän men-
nessä tehdyt poistot, jotta uuteen järjestelmään migroidaan validia tietoa. Vaik-
ka projekti ei välttämättä valmistu aikataulussa tämän tehtävän vuoksi, päätet-
tiin projektiryhmässä, että on parempi tarkistaa hyödykekohtaiset tiedot tarkasti 
tässä vaiheessa kuin tehdä korjauksia uudessa järjestelmässä.  
Projektin aikana projektiryhmä on kokoontunut tasaisin väliajoin päivittämään 
projektin statusta, jotta kaikki projektiryhmän jäsenet tietävät miten projekti ete-
nee. Jatkuvista statuspäivityksistä huolimatta projektin aikana tuli esille muuta-
ma seikka, joita ei ollut otettu huomioon suunnitteluvaiheessa ja jotka mahdolli-
sesti viivästyttävät uuden järjestelmän käyttöönottoa. Statuspäivitysten lisäksi 
olisi saattanut olla hyödyllistä järjestää uusi workshop, johon olisi kutsuttu pro-
jektiryhmän lisäksi myös muita sidosryhmiä konsultoitavaksi. Ehkä tällä keinolla 
oltaisiin voitu tarkentaa prosessia.  
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Vaikka aikataulussa tuli muutoksia eikä projektisuunnitelmassa oltu huomioitu 
aivan kaikkia seikkoja, uskon, että Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -
projekti onnistutaan suorittamaan sujuvasti loppuun asti ja asetetut tavoitteet 
saavutetaan. Koska projekti on vielä kesken, en voi arvioida niiden onnistumis-
ta. Testauksen perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että uusi järjestelmä sisäl-
tää kaikki vaaditut toiminnot. 
Projektin sisällön haastellisuuden huomioon ottaen arvioisin projektiryhmän on-
nistuneen tähän asti projektin toteuttamisessa hyvin. Tähän mennessä projekti 
on myös noudattanut kiitettävästi Cargotecin projektimallia. Koska Käyttöomai-
suuskirjanpidon migraatio -projekti on CSSC:n ensimmäinen projektimallin mu-
kainen projekti, ohjausryhmä ja projektipäällikkö arvioivat sen vaiheita varmasti 
perusteellisesti. Uskon, että tästä projektista opittuja toimivia menetelmiä ja käy-
täntöjä tullaan hyödyntämään CSSC:n tulevissa projektimallin mukaisissa pro-
jekteissa. 
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6 YHTEENVETO 
Työni tavoitteena oli esitellä Cargotecissa keväällä 2010 käyttöönotettua projek-
timallia ja havainnollistaa sen käyttöä Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -
projektin avulla. Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin tavoitteena oli 
harmonisoida Cargotec Finland Oy:n käyttöomaisuuskirjanpidon prosesseja 
siirtämällä liiketoimintayksiköiden käyttöomaisuuskirjanpidot yhteiseen järjes-
telmään.  
Projektiryhmän jäsenenä pystyin käyttämään Cargotecin intranetin materiaaleja 
ja sain olla mukana projektin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Kuvaan työssäni 
Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin vaiheita ja päätöksentekopistei-
tä sekä arvioin projektin onnistumista Cargotecin projektimallin pohjalta. Koska 
projekti on kesken, en pystynyt arvioimaan projektin lopetusvaihetta. 
Cargotec Oyj on muodostunut useiden fuusioiden ja yritysostojen seurauksena 
ja viime vuosina Cargotec on pyrkinyt harmonisoimaan yhtiön toimintoja ja yh-
tenäistämään käytössä olevia tietojärjestelmiä. Tämän vuoksi halusin työssäni 
tuoda esille myös kansainvälisen konsernin eritysipiirteitä sekä kuvata koko-
naisvaltaisesti sitä kehittämishanketta, johon projektimalli kuuluu. Tämän tavoit-
teen pyrin saavuttamaan esittelemällä muun muassa Cargotecin liiketoimin-
taympäristöä, täsmennettyä strategiaa sekä ONE Programme -hanketta.  
Kansainvälisen konsernin käyttöomaisuuskirjanpidon vaatimuksiin perehdyin 
pääosin Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen avulla. Cargotecin pysyviä vastaavia 
esittelin konsernitasetta hyödyntäen ja Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -
projektia käsittelevässä luvussa kuvasin, mitä seikkoja on otettava huomioon 
käyttöomaisuusrekisterin ylläpitämisessä. Tavoitteeni oli myös selvittää, sisäl-
tääkö uusi käyttöomaisuusjärjestelmä kaikki tarvittavat toiminnot. Järjestelmän 
testauksen perusteella vaikuttaisi siltä, että se sisältää kaikki vaaditut toiminnot 
ja on valmis otettavaksi käyttöön. 
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Pörssiyhtiön tiedottamiseen liittyviä erityispiirteitä oli huomioitava työtä tehdes-
sä, mikä aiheutti lisähaasteita. Cargotecin yrityskieli on englanti ja lähes kaikki 
yrityksessä käytetyt termit ja intranetistä löytyvät materiaalit ovat englanninkieli-
siä. Yksi haaste onkin ollut materiaalien suomentaminen, niin että termien ja 
muun aineiston merkitys ei muutu. Olen työskennellyt Käyttöomaisuuskirjanpi-
don migraatio -projektin parissa noin kuuden kuukauden ajan ja aluksi minulle 
tuotti vaikeuksia kuvata toimintaympäristöä niin, että kokonaisuus hahmottuisi 
lukijalle. 
Mahdollinen jatkotutkimus tai oikeastaan ”sisartutkimus” tälle työlle voisi olla 
johonkin toiseen harmonisointikeinoon perehtyminen. Myös ONE Programme -
hankkeen tarkempi käsittely olisi mielenkiintoista. ONE Programme -hankkeen 
on suunniteltu saatavan päätökseen vuonna 2013, joten sen jälkeen hankkeen 
onnistumista voisi tutkia ja arvioida. Selkeämpi jatkotutkimus työlleni voisi olla 
Käyttöomaisuuskirjanpidon migraatio -projektin jälkiseuranta. Olisi mielenkiin-
toista selvittää miten loppukäyttäjät (General Ledger -tiimi ja CFIN:n controllerit) 
ovat ottaneet vastaan uuden käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän. Toteuttaisin 
tälläisen jatkotutkimuksen haastattelemalla loppukäyttäjiä ja kyselemällä heidän 
mielipiteitään muun muassa uuden järjestelmän toimivuudesta sekä käyttöoh-
jeiden selkeydestä. 
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